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Informacja nr 91 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 09.02-13.02.2015r. 

 

 przystanek Lotnisko – układanie obrzeży peronowych na peronach 1 i 2, 

 wykop obudowany – zakończono układanie izolacji na płycie dennej w rejonie ul. Bat. 

Chłopskich, 

 przystanek „Gryfińska” – zakończono betonowanie stropów nad przystankiem, 

 układanie warstwy podbudowy asfaltowej oraz warstwy wiążącej na ul. Bat. Chłopskich oraz 

na ul. Jaśminowej, 

 pętla Turkusowa –wykonanie fundamentów pod obrzeża peronowe, 

 willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy 

budynku, wymurowano wejście boczne do willi, 
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II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 16.02-20.02.2015r. 

 

 

 przystanek „Lotnisko” - rozpoczęcie prac związanych z wyposażeniem szybów winowych 

oraz montaż konstrukcji wiat na peronach 1 i 2, 

 montaż torowiska na odcinku od końca wanny do wiaduktu PKP, 

 przystanek „Gryfińska” – kontynuowanie prac żelbetowych na schodach terenowych 

zejściowych na perony, 

 pętla Turkusowa – rozpoczęcie prac związanych z wykańczaniem tunelu pod torami 

tramwajowymi oraz kontynuacja układania chodników wokół pętli, 

 budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – rozpoczęcie układania przyłączy kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej, 

 willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy 

budynku, odtworzenie wejścia głównego do budynku, 
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