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Informacja nr 43 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

24.02 – 28.02.2014r. 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ul. Batalionów Chłopskich – ruch po jezdni 

tymczasowe, 

 rozkładanie podkładów i mocowanie szyn do podkładów na lewym i prawym  torze 

tramwajowym za mostem Pionierów, rozkładanie tłucznia na torze prawym na moście 

Pionierów, kontynuacja spawania szyn 

 kontynuacja wymiany gruntów pod jezdnię ul. Hangarowej, 

 zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków i podpór estakady w ul. Hangarowej, 

 kończenie budowy ścian szczelinowych na segmencie 8, 

 kontynuacja robót murarskich stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna” oraz układanie 

płyt stropowych. 

 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

03.03 – 07.03.2014r. 

 rozpoczęcie budowy ścian szczelinowych na segmencie 6a, 

 kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na prawym torze na moście Pionierów     

i na odcinku od km 1+500 do 1+800, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja budowy podpór estakady w ul. Hangarowej. 
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