Zatacznik do pisma RP/052/1045/2015 z dnia 12.01.2015r.
Informacja nr 86 na potrzeby promocji Projektu

l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 02.01-09.01.2015r.

e udostgpnienie wiaduktu w ul. Gryfinskiej dla ruchu kotowego

e spawanie szyn na odcinku od km 3+000 od km 3+200, tor prawy

e wykop obudowany - kontynuacja montazu torowiska na ptycie dennej, segmenty 8 i 7

e budynek socjalno-kasowy na petli ,,Turkusowa” — wykonanie stropodachu budynku

e willa Griineberga- kontynuacja robot zwiazanych z rozbieraniem toréw $lizgowych w piwnicy
budynku.

1. Planowane wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 12.01-16.01.2015r.

e  kontynuacja spawania szyn w wykopie obudowanym

e ul. Bat. Chtopskich — kontynuacja przebudowy sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej

e wykonanie glowicy pali oraz montaz kotew pod ekrany akustyczne

e  kontynuacja budowy drogi serwisowej do kanalizacji deszczowe;j.

e willa Griineberga- kontynuacja robot zwiazanych z rozbieraniem toréw $lizgowych w piwnicy
budynku.
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