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Informacja nr 50 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.04 – 18.04.2014r. 

 podbijanie torów na odcinku 0+200 do 1+800 

 roboty wykończeniowe nasypu na obszarze wzmocnionego podłoża na  odcinku 2+000 do 

2+450, 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja budowy nasypu zachodniego do estakady w ul. Hangarowej, 

 betonowanie płyty fundamentowej segmentu 5, 

 wykonywanie robót palowych pod fundamenty stacji prostownikowej „Gdańska 2” 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

22.04-25.04.2014r. 

 kontynuacja podbijania torów na odcinku 0+200 do 1+800, 

 kontynuacja budowy nasypu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 usuwanie kolizji umożliwiających budowę stacji prostownikowej „Gdańska 2” 
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