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Informacja nr 49 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

07.04 – 11.04.2014r. 

 kontynuacja robót torowych na odcinku od km 0+200 do 1+800 : 

 budowa nasypu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 2+00 do 3+60, 

 kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5, 

 wykonanie robót palowych pod fundamenty kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko” 

 

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

14.04-18.04.2014r. 

 kontynuacja robót torowych na odcinku od km 0+200 do 1+800, 

 zakończenie wykonywania nasypu na odcinku od km 2+000 do km 2+250, 

 kontynuacja budowy nasypu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 usuwanie kolizji umożliwiających budowę stacji prostownikowej „Gdańska 2” 
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