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Informacja nr 75 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 06.10 –10.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem 

zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroeneergetyczne,  

 zabetonowano dwa ostatnie biegi schodowe kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, 

 wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,  

 kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla  pieszych pod torami tramwajowymi na 

pętli Turkusowa, 

 rozpoczęcie robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne – roboty wykończeniowe przy torach ślizgowych zewnętrznych oraz murach 

wewnętrznych piwnic w nowej lokalizacji, 

o wewnątrz budynku – deskowanie i zbrojenie i betonowanie nowego stropu nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 13.10-17.10.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: zakończenie  robót zagospodarowania zewnętrznego 

wokół stacji, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko – dojrzewanie betonu biegów schodowych, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa, 

 wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6 – 

zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – roboty przygotowawcze na torach ślizgowych przed operacją przesunięcia, sprężanie 

stropu nad piwnicami. 
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