Zatacznik do pisma RP/052/708/2014 z dnia 26.05.2014r.

Informacja nr 55 na potrzeby promocji Projektu

l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomie¢dzy
19.05 - 23.05.2014r.

e realizowane sa roboty murarskie $cian podziemia stacji prostownikowej ,,Gdanska 27, w
dalszej kolejno$ci $cian nadziemia, trwaja roboty wykonczeniowe na stacjach ,,Eskadrowa” i
LJasna”,

e trwa balastowanie torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz rozktadanie thucznia od
km 2+000 do 2+350

e roboty zbrojarskie i deskowania podpor ktadki dla pieszych na przystanku ,,Lotnisko”,

e wymiana warstwy gruntow podtoza o grub. 0,5m pod torowisko tramwajowe w ul.
Hangarowej,

e  konczony jest nasyp dojazdowy do estakady w ul. Hangarowej od strony zachodniej wtacznie

z wykonaniem zasypki przyczotka estakady, od strony wschodniej trwa ustawianie

kraweznikow na nasypie dojazdowym,

trwa montaz deskowania ptyty nosnej estakady w ul. Hangarowe;j,

zbrojenie segmentu 1 plyty fundamentowe;,

roboty przygotowawcze do zbrojenia ptyty fundamentowej segmentu 2,

wykop pomiedzy $cianami szczelinowymi segmentu 6b, wykonano wykop segmentu 8 — w

100% i cze$¢ segmentu 7- ze wzgledu na wyjazd technologiczny,

e  roboty przy budowie wylotu kolektoréw 2x1600mm do rowu melioracyjnego,

1. Planowane wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomi¢dzy
26.05-30.05.2014r.

o zwolnienie konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej i opuszczenie jej na przygotowane
juz tozyska,

e kontynuacja robot murarskich na stacji prostownikowej ,Gdanska 2” oraz robot
wewngetrznych na stacja ,,Eskadrowa” i ,,Jasna”,

e  kontynuacja balastowania torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz rozkladania
thucznia na dlugo$ci wzmocnienia podtoza od km 2+000 do 2+350,

e kontynuacja wymiany warstwy gruntow podioza o grub. 0,5m pod torowisko tramwajowe w
ul. Hangarowej
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