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Informacja nr 21 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 

02.09-06.09 2013r 
                             

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty: 

 zakończono budowę kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K5 i K4 i rozpoczęto 

odcinek od K4 w stronę  komory K3, 

 kontynuacja budowy kolektora 1000 mm wzdłuż ul. Hangarowej, włącznie z montażem 

istniejącego separatora  SEP-2 w nowej lokalizacji (montaż fundamentu), 

 kontynuacja przebudowy ciepłociągu w rejonie wiaduktu PKP –2x450 mm, w dniu 02 

września dokonano jego  przepięcia. Odgałęzienie sieci co o średnicy 125 mm zostanie 

wykonane w terminie późniejszym, po rozbiórce istniejącego kolektora kanalizacji 

deszczowej – co jest skutkiem obniżenia niwelety torowiska na odcinku trasy SST 

dochodzącym do wiaduktu PKP, 

 kontynuacja przebudowy gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w rejonie ul. Bagiennej 

i Jaśminowej. Przewidziane są próby szczelności. 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicowym – zbrojenie i 

deskowanie ścian tunelu i stropu.   

 kontynuacja wymiany gruntu pod stacją prostownikową „Eskadrowa” 

 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

09.09 – 13.09.2013r. 

 

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania: 

 kontynuacja: 

o budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – 

betonowanie ścian tunelu i stropu, 

o budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami  K4 i K3, 

o budowy kolektora 1000 mm oraz montażu separatora SEP-2 

o kontynuacja przebudowy gazociągu w rejonie ul. Bagiennej i Jaśminowej, 

o od 08.09.2013r. kontynuacja przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii PKP 

 

 wycinka drzew na zapleczu Zakładu Energetycznego Zdroje, wstrzymana ze względu na 

okres lęgowy ptaków, 

 kontynuacja robót ziemnych i wymiany gruntu pod stacją prostownikową „Eskadrowa”, 

 roboty przygotowawcze do budowy estakady w ciągu jezdni wylotowej ul. Hangarowej 

oraz wykopu obudowanego. 
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