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Informacja nr 84 na potrzeby promocji Projektu

l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 08.12-12.12.2014r.

e od Basenu Gorniczego do niecki ul. Eskadrowej — zakonczenie nasadzenia drzew i krzewow.

e wykop obudowany —kontynuacja montazu torowiska na dtugosci od segmentu 1 do segmentu
35,

e ul. Batalionéw Chtopskich - kontynuacja prac zwiazanych z przebudowa kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa magistrali wodociagowej @ 350mm,

e willi Griineberga - kontynuacja rob6t zwiazanych z rozbieraniem torow $lizgowych w piwnicy
budynku,

e na odcinku od konca wykopu obudowanego do wiaduktu PKP zostaly wykonane pale pod
ekrany akustyczne,

e petla Turkusowa, na odcinku od km 3+800 do 4+000 - profilowanie podtoza pod torowisko
oraz wykonywanie drenazu,

e Dbudynek socjalno-kasowy na petli ,,Turkusowa” — wykonano izolacje powlokowa $cian
wewngetrznych oraz zewngtrznych,

1. Planowane wydarzenia zwiazane z realizacja Projektu w tygodniu
pomiedzy 15.12-19.12.2014r.

e Bat. Chlopskich — podtaczenie nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej,

e wykop obudowany — kontynuacja betonowania murkéw oporowych na segmencie 6b po
stronie lewej,

e wykop obudowany - kontynuacja montazu torowiska na ptycie dennej,

e petla Turkusowa — na odcinku od km 3+800 do km 4+000 wykonanie drenazu oraz
rozpoczecie montazu torowiska,

e budynek socjalno-kasowy na petli ,,Turkusowa” — rozprowadzanie instalacji wewngtrznych
pod posadzkowych, wykonanie chudego betonu oraz rozpoczgcie murowania §cian.

e willa Griineberga- kontynuacja robot zwiazanych z rozbieraniem torow $lizgowych w piwnicy
budynku.
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