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Informacja nr 34 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

02.12 – 06.12.2013r. 

 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Leszczynowej, w związku z 

koniecznością przejścia z kanalizacją pod ta ulicą w celu połączenia komory K4 i K3, 

 wykonano komorę K24 i K25 na pętli Turkusowa, aktualnie trwa wykonywanie 

piaskownika, 

 zakończono rozbiórki obiektów kubaturowych na działce 5/3 (dawny TBS),  

 zakończono budowę ścian szczelinowych segmentu 5, rozpoczęte zostały roboty na 

segmencie nr 3, 

 wykonywany jest oczep żelbetowy segmentu 4, 

 wykonywane są ściany prowadzące na segmencie 2 i 1, 

 rozpoczęto roboty palowe pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej, 

 wykonano roboty palowe na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, trwają 

prace związane z wykonywanie rusztu fundamentowego, 

 zakończono układanie drenażu  i warstwy odsączającej od km 0+200 do 0+500; rejon 

Basenu Górniczego, 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

09.12 – 13.12.2013r. 
 

 kontynuacja przejścia kanalizacji pod ul. Leszczynową w stronę komory K3, 

 kontynuacja budowy piaskownika na pętli Turkusowa, 

 kontynuacja prac porządkowych oraz rozbiórek nawierzchni drogowych na działce 5/3, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 3, odcinek pod linią 110kV, 

 rozpoczęcie wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 4 

 kontynuacja robót palowych pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja robót  wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450. 
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