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Informacja nr 33 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

25.11 – 29.11.2013r. 

 kontynuacja budowy komory K26 i wlotu cieku – rejon pętli Turkusowa, 

 kontynuacja rozbiórek i  prace porządkowych na działce po dawnym TBS Prawobrzeże, 

 rozpoczęciea budowy ścian szczelinowych segmentu 5, 

 rozpoczęcie wykonywania oczepu żelbetowego segmentu 4, 

 kontynuacja wykonywania murków prowadzących dla ścian szczelinowych – segment 3, 

 kontynuacja robót przy budowie komory K3 oraz prace przygotowawcze do przejścia 

kolektorem pod ul. Leszczynową (metodą połówkową) planowane rozpoczęcie w dniu 

03.12.2013r., 

 kontynuacja układania drenażu i warstwy odsączającej od km 0+200 do 0+500. 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

02.12 – 06.12.2013r. 
 

 kontynuacja budowy studni K26 i wlotu cieku - rejon pętli Turkusowa, przejście kolektorem 

pod ul. Leszczynową, 

 kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 oraz rozbiórki elementów drogowych, 

 kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 5, 

 kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 rozpoczęcie robót  wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450. 
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