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Informacja nr 29 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

28.10 – 31.10.2013r. 
 dokonano przepięcia kolektora kanalizacji 1400 mm w komorze K12 do istniejącego kolektora 

w rejonie skrzyżowania ul. Winogronowej i Bat. Chłopskich, 

 przystąpiono do rozbiórki odcinka istn. kolektora kolidującego z trasą wykopu obudowanego 

(na odcinku K4 i K8), 

 dokonano wpięcia kolektora K5 na odcinku komora K5 – studnia D1. W ten sposób cały by-

pass wzdłuż  ul. Hangarowej jest już wpięty do istniejącej kanalizacji, 

 wykonano gazociąg niskiego ciśnienia na odcinku od ul. Bagiennej do ul. Piechoty,, 

 zakończono roboty konstrukcyjne tunelu dla pieszych pod torem bocznicowym do 

elektrociepłowni „Dąbska”. Obiekt został zgłoszony do użytkowania, w celu przywrócenia 

ruchu pociągów,  

 kontynuacja rozbiórek obiektów budowlanych na działce 5/3 – teren dawnego TBS 

Prawobrzeże, 

 zakończono budowę nasypu drogowego do wiaduktu w ul. Hangarowej od strony wschodniej, 

 zakończono wycinkę drzew wzdłuż rowu melioracyjnego na zapleczu Zakładu 

Energetycznego Zdroje, 

 prowadzone są roboty przygotowawcze do robót palowych pod stacje prostownikowe 

„Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja montażu kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę, 

 kontynuacja robót związanych z układaniem osłon kabli 15 kV na moście przez rz. Regalicę – 

zakończono wklejanie kotew, 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

04.11 – 08.11.2013r. 
 

 kontynuacja robót związanych z wykonywaniem komór K24 (pętla Turkusowa) oraz K3 

(rejon ul. Leszczynowej). 

 kontynuacja rozbiórek i porządkowania terenu  na działce 5/3, 

 dokonanie przepięcia gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie  ul. Bagiennej i Piechoty, 

 rozpoczęcie układania krawężników i wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni na 

nasypie dojazdowym do estakady w ciągu ul. Hangarowej – od strony wschodniej, 

 rozpoczęcie robót palowych dla stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

 kontynuacja układania kanalizacji kablowej i osłon kabli 15 kV na obiektach inż. przez rz. 

Regalicę. 
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