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Informacja nr 31 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

12.11 – 15.11.2013r. 

• kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 – teren dawnego TBS Prawobrzeże, 

• kontynuacja budowy kanalizacji – komory K24, K25 i K3, 

• podjęcie robót celem wykonania przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa, 

• roboty przygotowawcze do robót palowych pod stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna”, 

• montaż ścianek prowadzących do wykonywania ścian szczelinowych dla segmentu 3 i 5, 

• rozpoczęcie wykonywania ścian szczelinowych – segment 4 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy    18.11 – 22.11.2013r. 

 

• kontynuacja robót związanych z wykonywaniem komór K24, K25 (pętla Turkusowa) oraz K3 

(rejon ul. Leszczynowej), 

• kontynuacja przecisku pod nasypem kolejowym – pętla Turkusowa, 

• kontynuacja porządkowania terenu  na działce 5/3, 

• rozpoczęcie robót palowych dla stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, 

• kontynuacja budowy scian szczelinowych – sekcja rozpoczęcie robót związanych z 

wykonywaniem ścian szczelinowych segmentu 4 – rejon ul. Winogronowej , 

• kontynuacja budowy murków prowadzących dla segmentu 5 
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