

Informacja nr 87 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.01-16.01.2015r.

- ul. Batalionów Chłopskich – kontynuacja przebudowy infrastruktury wodociągowej, gazowej oraz sanitarnej
- układanie warstwy z tłucznia w wykopie obudowanym na odcinku od segmentu 1 do segmentu 4
- wykop obudowany – montaż okładzin wygłuszających ścian wykopu obudowanego
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – murowanie ścian kolankowych
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 19.01-23.01.2015r.

- rozpoczęcie betonowania schodów terenowych na przystanku „Gryfińska”
- wykop obudowany – montaż zbrojenia płyty dennej pod wiaduktem ul. Bat. Chłopskich
- wykop obudowany – układanie maty antywibracyjnej oraz montaż toru po stronie lewej
- kontynuacja robót drogowych oraz dokończenie przebudowy infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – układanie izolacji termicznej na stropie oraz wylanie posadzki
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl