

Informacja nr 93 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 23.02-27.02.2015r.

- kładka Lotnisko – kontynuowanie prac związanych z montażem szybów windowych oraz wykonywaniem peronów,
- przystanek „Gryfińska” - zakończenie betonowania wszystkich biegów schodowych,
- ul. Bat Chłopskich –realizacja robót drogowych, związanych z wykonywaniem zatoki autobusowej przystanku Jaśminowa,
- pętla Turkusowa –rozpoczęcie prac związanych z układaniem nawierzchni na peronach
- willa Grüneberga- odtworzenie schodów wejściowych głównych.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.03-06.03.2015r

- przystanek „Lotnisko” - rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół przystanku,
- ul. Bat. Chłopskich – kontynuacja prac drogowych,
- przystanek „Gryfińska” – zakończenie prac żelbetowych,
- kontynuowanie montażu płyt dźwiękochłonnych oraz słupków pod ekrany przeciwporażeniowe w wykopie obudowanym,
- pętla Turkusowa –kontynuacja prac związanych z układaniem nawierzchni na peronach,
- willa Grüneberga- odtworzenie ścian w piwnicy budynku.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl