

Informacja nr 98 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 30.03-03.04.2015r

- kładka Lotnisko – zakończenia montażu wind,
- wykonanie zalewki zatok autobusowych w ul. Bat. Chłopskich oraz ul. Jaśminowej,
- przystanek „Gryfińska” – malowanie ścian przystanku oraz montaż oświetlenia,
- zagospodarowywanie terenu oraz nasadzenia roślinności,
- pętla Turkusowa – zakończenie układania nawierzchni peronów,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – zamontowano konstrukcje pod podajniki kasowe.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.04-10.04.2015r

- ul. Bat. Chłopskich – zakończenie robót brukarskich,
- wykonanie wiat rowerowych oraz wiaty przystankowej na ul. Jaśminowej,
- zakończenie prac na parkingu „bike&ride”,
- przystanek „Gryfińska” – zakończenie malowania płyt dźwiękochłonnych trocinobetonowych na ścianach przystanku,
- zakończenie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniem roślin,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – montaż rolo-kaset i przewodnic do żaluzji oraz rozpoczęcie robót tynkarskich wewnątrz budynku.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl