

Informacja nr 68 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 25.08 –29.08.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają wykończeniowe roboty wewnętrzne i zewnętrzne,
- stacje prostownikowe Eskadrowa i Jasna – trwa montaż instalacji i urządzeń energetycznych,
- zbrojenie biegów schodowych kładki na przystanku „Lotnisko”,
- jezdnia i estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ścieralnej z SMA,
- wykop obudowany – iniekcja rys skurczowych na segmentach 3 i 4
- wykop obudowany - segment 8; betonowanie 1-go odcinka płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- wykopy pod tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne – zabetonowano płytę fundamentową piwnic na nowej lokalizacji;
 - wewnątrz budynku trwały roboty związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowaniem otwory okiennych i drzwiowych, rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem nowego stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 01.09-05.09.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych, przygotowania do rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji,
- stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych; roboty drogowe wokół stacji „Eskadrowa”,
- kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, następnie profilowanie i humusowanie pobocza,
- kładka dla pieszych „Lotnisko - deskowanie i zbrojenie biegów schodowych,
- wykop obudowany – segment 2 i 3 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 8 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl